



MINISTÉRIO DA
CULTURA



16º Edital Ceará de Cinema e Audiovisual	Previsão de prazos
Publicação no DOE da Portaria de nomeação da Comissão de Seleção do Edital	19 a 23/10/2026
Contratação da Comissão de Seleção do Edital	26/10 a 20/11/2026
Avaliação dos projetos inscritos no Edital pela Comissão de Seleção	16/11 a 31/12/2026
Realização do pitchings pela Comissão de Seleção	04 a 22/01/2027
Fechamento das avaliações dos projetos Inscritos e atualização das notas no Mapa Cultural	25/01/2027 a 05/02/2027
Realização do ranqueamento dos projetos	01 a 05/02/2027
Publicação no Mapa Cultural do Resultado Preliminar	08 a 12/02/2027
Fase Recursal do Resultado Preliminar	08 a 12/02/2027
Análise dos recursos por parte da Comissão de Seleção	15 a 28/02/2027
Publicação do Resultado Final no DOE	08 a 12/03/2027
Publicação dos Recursos no Mapa Cultural	08 a 12/03/2027
Abertura da Fase Documental no Mapa Cultural	08 a 12/03/2027
Análise documental por parte da Secult Ceará	15 a 26/03/2027
Publicação da Análise documental no Mapa Cultural	22 a 26/03/2027
Abertura da Fase Recursal da Fase Documental	22 a 31/03/2027
Análise documental por parte da Secult Ceará	05 a 09/04/2027
Publicação da Análise documental pós recursal no Mapa Cultural	05 a 09/04/2027
Formalização dos projetos pela Secult Ceará	12/04 a 07/05/2027
Pagamento dos projetos formalizados pela Secult Ceará	03 a 28/05/2027